

Số: /TB-VPUBND

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2022

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Chủ tịch UBND Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại cuộc họp nghe báo cáo phương án thiết kế dự án nâng cấp, cải tạo kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng (hạng mục: kè Hồng Ngự, kè Giồng Găng, nạo vét kênh)**

Ngày 26/8/2022, tại Văn phòng UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo phương án thiết kế dự án nâng cấp, cải tạo kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng (hạng mục: kè Hồng Ngự, kè Giồng Găng, nạo vét kênh). Tham dự có lãnh đạo các đơn vị: ông Trương Hoà Châu – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Hồ Thanh Phương – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Nguyễn Hoàng Hôn – Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải; ông Đinh Xuân Hoàng – Phó Giám đốc Sở Xây dựng; ông Huỳnh Tất Đạt – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; ông Nguyễn Văn Hậu – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồng Ngự; ông Vũ Việt Hưng - Cục phó Cục Quản lý Xây dựng Công trình - Bộ Nông nghiệp và PTNT và ông Hà Đức Hạnh – Giám đốc Ban QLĐT&XD Thuỷ lợi 10.

Sau khi nghe đơn vị tư vấn báo cáo dự án nâng cấp, cải tạo kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng (hạng mục: kè Hồng Ngự, kè Giồng Găng, nạo vét kênh); Chủ tịch UBND Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa có ý kiến như sau:

1. Thống nhất phương án thiết kế hạng mục cầu bến tập kết nông sản (kè bờ Bắc), vị trí bãi chứa đất do đơn vị tư vấn thiết kế đề xuất. Đồng thời, kiến nghị Ban QLĐT&XD Thuỷ lợi 10, Cục Quản lý Xây dựng Công trình - Bộ Nông nghiệp và PTNT điều chỉnh thiết kế kè bờ Bắc thực hiện nối tiếp do chưa thực hiện kè bờ Nam trong giai đoạn này; định kỳ hàng tháng gửi báo cáo tình hình thực hiện dự án về UBND Tỉnh nắm thông tin.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư cập nhật dự án nêu trên vào dự thảo Quy hoạch chung tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

3. Giao Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế thống nhất các thông số thiết kế kỹ thuật (cote nền san lấp, kết cấu kè, bến tàu...).

4. Giao UBND thành phố Hồng Ngự và UBND huyện Tân Hồng là Chủ đầu tư hợp phần đền bù, giải phóng mặt bằng các hạng mục thuộc dự án. Đồng thời, tiến hành tiếp nhận bàn giao quản lý, khai thác vận hành các hạng mục và đưa vào sử dụng sau khi công trình hoàn thành.

5. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp UBND thành phố Hồng Ngự dự thảo UBND Tỉnh kiến nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT điều

chính phương án thiết kế kè Hồng Ngự thuộc dự án nâng cấp, cải tạo kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng. Thời gian thực hiện trước ngày **09/9/2022**.

Văn phòng UBND Tỉnh thông báo ý kiến kết luận nêu trên đến các đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Các thành viên dự họp;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- LĐVP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/ĐTXD.nbht

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Lê Lam Minh Nhật**