

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nạo vét kênh Phú Hiệp
(từ ranh Tam Nông - Tân Hồng đến kênh Đồng Tiến)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ
và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa
chọn nhà thầu;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số
2369/SKHĐT-ĐTĐ ngày 29 tháng 8 năm 2022.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nạo vét kênh Phú Hiệp (từ ranh Tam Nông - Tân Hồng đến kênh Đồng Tiến); với nội dung chủ yếu như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện:

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (tr. đồng)	Văn bản phê duyệt
01	Tư vấn khảo sát và lập Báo cáo KTKT	Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Techcons	460,567	Quyết định số 57/QĐ-QLDA ngày 25/02/2022
02	Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán	Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Bách Khoa Đồng Tháp	23,997	Quyết định số 157/QĐ-QLDA ngày 11/7/2022
Tổng cộng giá trị thực hiện: 484,564 triệu đồng				

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (tr. đồng)
01	Chi phí QLDA	Ban QLDA ĐTXD CT Nông nghiệp & PTNT	265,707
02	Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT; thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu		27,574

03	Chi phí TVĐT và chi phí khác (không kể phần 1 và phần 3)		416,197
04	Chi phí dự phòng		535,229
Tổng cộng giá trị thực hiện: 1.244,707 triệu đồng			

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr. đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Xây lắp:								
01	Gói thầu số 01: Thi công Nạo vét kênh Phú Hiệp (từ ranh Tam Nông - Tân Hồng đến kênh Đồng Tiến)	9.152,866	Vốn Thủy lợi phí giai đoạn 2021-2025 (đợt 2)	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III năm 2022	Trọn gói	15 tháng
Tổng cộng giá trị thực hiện: 9.152,866 triệu đồng								

Ghi chú: Giá gói thầu xây lắp bao gồm chi phí xây dựng là 8.631,762 triệu đồng và chi phí phương án đảm bảo ATGT là 521,104 triệu đồng.

4. Tổng giá trị: (1) + (2) + (3) = 10.882,137 triệu đồng.

5. Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm bảo yêu cầu sau:

- Chủ đầu tư thực hiện thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để Chủ đầu tư phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Khi nguồn vốn cho gói thầu được xác định, Chủ đầu tư mới được phép tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu trên theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn và Chủ tịch UBND huyện Tam Nông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- LĐVP/UBND Tỉnh;
- Lưu VT + NC/ĐTXD.nbht

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Huỳnh Minh Tuấn